COMUNE DI PALERMO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE
ANALOGICO

lo sottoscritto Luigi Galatioto, Dirigente Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e
Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICO

mediante apposizione al presenie file della mia firma digitale che la presente copia composta
complessivamente da n. 75 facciate & conforme ai documenti originali analogici (Disciplinare
prestazionale dei servizi e relazione Tecnico illustrativa e calcoli degli importi per
I’Acquisizione dei servizi) depositati agli atti d'Ufficio, relativa alla procedura di gara avente ad
oggetto “Procedura Aperta, Per La Progettazione Del “Sistema Tram Palermo - Fase II” Progetto Generale
e Progetto I° Stralcio - C.U.P, D71E16000300001- C.L.G. 7568020FA8".

Palermo, data quella dell'apposizione della firma digitale.

F.to IL DIRIGENTE
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Opera e ubicazione

Nuove Linee Tramviarie
Progetto Generale e Progetto I° Stralcio

COMUNE DI PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

Servizi tecnici

RILIEVI STUDI ED ANALISI, PIANI ECONOMICI, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA

Ente Appaltante

COMUNE DI PALERMO

Indirizzo

COMUNE DI PALERMO
Palazzo delle Aquile - Piazza Pretoria, 1

P.IVA
80016350821
Tel./Fax
0917401111 /0917401111
E-Mail

infrastrutture@comune.palermo.it

RUP Marco ing. Ciralli = 4 2 .

Data Elaborato N®
20/03/2018

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI

Archivio IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ar

Allegato n. 2.1 al Contratto di affidamento

IlRUP Il Dirigente




A — RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
A.1 - PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per RILIEVI STUDI ED ANALISI, PIANI ECONOMICI, PROGETTAZIONE Di
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA relative alla realizzazione delle seguenti opere:

“SISTEMA TRAM PALERMO - FASE II”
Progetto Generale e Progetto I° Stralcio

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP1 Rilievi Studi ed Analisi
LP 1.2 Piani Economici
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
LP3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni

per la stesura dei piani di sicurezza

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
LD 1 Progettazione definitiva I° Stralcio
LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

11l FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

ESECUZIONE DEI LAVORI
DL1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione



A.2 - COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E

RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LP1 Rilievi Studi ed Analisi
LP 1.2 Piani Economici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
LP3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni
per la stesura dei piani di sicurezza

Il costo complessivo dell’'opera & pari a € 515.900.000,00 cosi suddiviso:

CATEGORIE 1B, CRERE Costo
D'OPERA - Categorie(€
Codice Descrizione ﬂ-ﬂgV:-:( )
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
INFRASTRUTTURE sl
] V.02 | ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte -
PER LA MOBILITA Piste ciclabili 421.440.469,94
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo -
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
STRUTTURE S.04 | firanti, Consolidamento di pendil & di fronti rocciosi ed 35.000.000,00
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali
relalive.
IMPIANTI IB.09 Cer?traﬂ Idmgfettn_‘che_ on:fln:ﬂn'e 5 Stazioni (_ﬂ trasformazioni
e di conversione impianti di trazione elettrica 33.664.530,06
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE, Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
AGROALIMENTARE, P.02 | rilevanza dell'opera & prevalente rispetto alle opere di tipo 25.795.000.00
ZOOTECNICA, costruttivo. ' ' '
RURALITA',
FORESTE

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

LD 1 Progettazione definitiva I° Stralcio
LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il costo complessivo dell’'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

FORESTE

CATEGORIE W BEERE Costo
D'OPERA : Categorig(€)
Codice Descrizione ca\ss
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
INFRASTRUTTURE it
Y V.02 | ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte -
PER LA MOBILITA Piste ciclabili 121.678.407 17
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo -
Verifiche strufturali relative - Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti dissestali - Ponti, Paralie e
STRUTTURE S04 | tiranti, Consolidamento di pendil e di fronti rocciosi ed 20.000.000,00
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali
relative,
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni
IMPIANTI 1B.09 e di conversione impianti di trazione elettrica 8.017.842 83
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE, Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
AGROALIMENTARE, P.02 rilevanza dell'opera & prevalente rispetto alle opere di tipo 7 878.750 00
ZOOTECNICA, costruttivo. e
RURALITA',




11l FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
ESECUZIONE DEI LAVORI

DL1
DL 2

Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Il costo complessivo dell'opera é pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

FORESTE

ID. OPERE Grado Costo Parametn
C‘ATEGORE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <=G=> <<V>> <<pP>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 045 121.678.407, | 3,58333
PER LA MOBILITA' ' d'arte da compensarsi a parte - Piste ' 17 03800%
ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e g0 | 200000000 420002
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
| - Verifiche strutturali relative.
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 473131
IMPIANTI IB.09 | trasformazioni e di conversione impianti di 0,60 8.017.842,83 | grenny,
trazione elettrica
PAESAGGIO,
N ATUARN!I\?_II%IIONE Opere a verde sia su piccola scala o
y grande scala dove la rilevanza dell'opera & 4,74348
AGZRGOS#%%’%QRE P.02 prevalente rispetto alle opere di tipo 0,85 7.878.750,00 04100%
RURALITA'. costruttivo.




A.3 — FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

| FASE PROGETTUALE -

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
a.lll) Rilievi Studi ed Analisi
a.lV) Piani Economici

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione di fattibilita tecnica ed economica

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Il FASE PROGETTUALE -

PROGETTAZIONE
b.Il) Progettazione Definitiva

Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

lll FASE PROGETTUALE

c.l) Direzione dell'esecuzione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione



A.4 - | FASE PROGETTUALE -
ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA" PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP1 Rilievi Studi ed Analisi
LP 1.2 Piani Economici
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’
LP3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Il costo complessivo dell'opera & pari a € 515.900.000,00

Le prestazioni previste sono cosi suddivise:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
b.l) ex Progettazione Preliminare

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qhl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qhbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.11 Relazione geologica 0,0182
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per |la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di pre fattibilitd ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), D.-***P.R. 207/2010) 0,0087
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0054

STRUTTURE - 5.04

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
b.l) ex Progettazione Preliminare

Codice Descrizione singole prestazioni “Par. =<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qhbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700




Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300 _:
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.11 Relazione geologica 0,0268
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di pre fattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010) 0,0170
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0093

IMPIANTI - 1B.0S

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
b.l) ex Progettazione Preliminare
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immabili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.11 Relazione geoclogica 0,0210
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 06/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di pre fattibilitd ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), D.P.R. 207/2010) 0,0132
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0079

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE - P.02
a.lil) RILIEVI STUDI ED ANALISI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita

QallloT | broduttive (d.Lgs 152/2006 All, VI - Vi) 9;0200
Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali

Qalll0z | | 55 15212008 All. VI - VII) 0,0150
Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi

Qalll.o2 boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, 00250

) idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilita dei pendii, '

filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/20086 &€" AlLVI-VII)

a.lV) PIANI ECONOMICI




Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<Q=>
QalVv.01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento 0,0050
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
b.l) ex Progettazione Preliminare
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.11 Relazione geologica 0,0274
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qhbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per |la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di pre fattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), D.P.R. 207/2010) 0,0202
Qbl.18 Plano di monitoraggio ambientale 0,0108




Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b1 Progettazione definitiva I° Stralcio
LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il costo complessivo dell'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcalo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

materie 0,2200
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

economico 0,0600
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi plano altimetrici 0,0200
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica 0,0190
Qbll17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0324
Qbll.25 Piano di moniteraggio ambientale 0,00862

STRUTTURE -5.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qbll.o1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

materie 0,1800
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

economico 0,0400
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi plano altimetrici 0,0200
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300




Qhbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica B 0,0491
Qbll.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,0800
Qbll.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,1200
Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati & relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 & s.m.i.) 0,0300
Qbll.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

indagini 0,0200
Qhbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilith ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0700
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0125

! IMPIANTI -~ |1B.08

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<=Q>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione

materie 0,2000
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro

economico 0,0700
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.07 Rilievi plano altimetrici 0,0200
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.08 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll. 11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 Relazione geoclogica 0,0338
Qbil.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
abll.22 Diagnasi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le

indagini 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0731
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0142

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE - P.02

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. =<<Q>>
Qbll.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 0.1800

: eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione i




materie

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
Qbll.o5 economico 0,0500
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi plano altimetrici 0,0200
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.13 Relazione geologica 0,0704
Qb7 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qhbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0854
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0163




il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

ESECUZIONE DEI LAVORI
DL1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Il costo complessivo dell’'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <=Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico

contabile 0,0300
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

manutenzione 0,0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000

Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

"GEOLOGQ" 0,0189
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1200
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0.4200
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numera addett] con qualiica di diretfore operaliva: 1
Numere addettl con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" 1
Nurmero addetli con qualifica di ispettore di cantiere: 1

i STRUTTURE - S5.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico

: contabile 0,0200
Qcl.03 Cantrollo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e

! manutenzione 0,0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000

Qcl.05.01 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
ek "GEOLOGO" 0,0388

Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qel.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,0900
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera - 0,4300
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numera addettl con qualifica di direftore operativo: 1
Numera addatti con qualifica di direttore operativo *GEOLOGO" 1
Numero addetti con qualifica di ispetiore di cantiere: 1



. IMPIANTI - 1B.08

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500
Qcl.02 Liguidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
k.08 manutenzione 8;0200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Qcl.05.01 "GEOLOGO" 0,0201
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1500
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,3200
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numero addeli con qualifica di direltore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di direttors operativo "GEOLOGO" 1
Numuro addetti con qualifica di ispattore di cantiere: 1

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE - P.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. ==Q>>
Qcl.01 Direzione lavari, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100
Qcl.02 I&(i;}nl:;dlglz;une (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liguidazione tecnico 0,0300
0cl.03 ﬁzn::::;l:z?sng;nrnamenm elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 00200
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.05.01 Héfg:g:l_%e(g?] EIiraziona lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0.0506
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1200
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4200
Qcl. 11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Numaro addetti con qualifica di direttore oporativa: 1
Numero addelli con qualifica di diretore operalive "GEOLOGO" 1
Numero addettl con quallfica di lspettore di cantiera: 1



B — CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per I'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 - PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA
PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

cooTo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e |l
parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore.al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.



B.2 - QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
LP1 Rilievi Studi ed Analisi
LP1.2 Piani Economici
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’

LP 3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni

per la stesura dei piani di sicurezza

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita | Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 3,35489
PER LAMOBILITA' | V02 | garte da compensarsi a parte - Piste 045 A21.440469.94 gan00n
ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 396022
STRUTTURE 5.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 35.000.000,00 4'50009/
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti ?
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 397528
IMPIANTI IB.09 | trasformazioni e di conversione impianti di 0,60 33.664.530,06 3%3009,
trazione eletlrica "'
PAESAGGIO,
N ATU?RMA?JIEQEI'DNE Opere a verde sia su piccola scala o
' grande scala dove la rilevanza dell'opera é 4,08489
AGggglflE%ﬁgﬁRE P.02 prevalente rispetto alle opere di tipo 085 25.795.000,00 02000%
RURALITA' ' costruttivo.
FORESTE
Costo complessivo dell'opera € 515.900.000,00
Percentuale forfettaria spese 10,00%
Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
LD1 Progettazione definitiva |° Stralcio
LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per |la redazione del PSC
ID. OPERE Grado Costo Parametri
CS’BE'?E(;F:E Complessitd | Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<(G>> <<\ <<P>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 3,58333
PER LAMOBILITA' | V92 | garte da compensarsi a parte - Piste Udo  [121.678.407:17 g3500m
ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 420112
STRUTTURE 8.04 | di manufatti dissestali - Ponti, Paralie e 0,90 20.000.000,00 4"1300%,
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti ¢
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 473134
IMPIANTI IB.09 | trasformazioni e di conversione impianti di 0,60 8.017.842,83 B;.SBOOV
trazione elettrica ’
FAESAGGIO, Opere a verde sia su piccola scala o 4,74348
AMBIENTE, £.02 grande scala dove Ia rilevanza dell'opera é - 1 REB750.00 04100%




NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.

Costo complessivo dell’'opera € 157.575.000,00
Percentuale forfettaria spese 10,00%

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
ESECUZIONE DEI LAVORI

DL1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSE%%RIE Complessita | Categorie(€) Base
PERA Codice Descrizione =<G>> <<\/>> <<P>>
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 3,58333
PER LAMOBILITA” | Y92 | darte da compensarsi a parte - Piste 045  1121.678.407.17| nagnny,
ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 420112
STRUTTURE 5.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 20.000.000,00 4-:1300" y
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti E
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
L - Verifiche strutturali relative.
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di 473131
IMPIANT] IB.09 | trasformazioni e di conversione impianti di 0,60 8.017.842,83 ;
: ; 85600%
trazione elettrica
PAESAGGIO,
N ATU%&?.E?;EI‘DNE Opere a verde sia su piccola scala o
' grande scala dove la rilevanza dell'opera & 4,74348
AG;gé%E‘gﬂ'gQRE G prevalente rispetto alle opere di tipo 0.85 1,878,750,00 04100%
RURALITA', costruttivo.

FORESTE
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A - DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEI SERVIZI

A.1 - INTRODUZIONE

Il presente documento stabilisce i contenuti minimi che I'Amministrazione esige, a integrazione di quanto
stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i, quale risultato dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA per RILIEVI STUDI ED ANALISI, PIANI ECONOMICI, PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA
TECNICA ED ECONOMICA relative alla realizzazione delle seguenti opere:

“SISTEMA TRAM PALERMO - FASE It
Progetto Generale e Progetto |° Stralcio

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP 1 Rilievi Studi ed Analisi

LP 2 Piani Economici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’

LP 3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la

stesura dei piani di sicurezza

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

LD 1 Progettazione definitiva |1° Stralcio

LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

ESECUZIONE DEI LAVORI

DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Le indicazioni contenute nel presente documento dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall'art.
23 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, dal TITOLO Ii - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO - CAPO | -
PROGETTAZIONE, del D.P.R. 207/2010, nonché rispetto a tutta la normativa cogente applicabile al servizio

di progettazione oggetto del suddetto incarico, € ad ogni altra disposizione di legge o regolamentare in
materia.



A.2 - COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai
sensi del DM 17/06/2016)

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP 1 Rilievi Studi ed Analisi

LP 2 Piani Economici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'

LP3 Progettazione di fattibilitd tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la

stesura dei piani di sicurezza

Il costo complessivo dell'opera & pari a € 515.900.000,00 cosi suddiviso:

ID. OPERE
CATEGORIE - - Costo
D'OPERA Coéjlc Dascdziang Categorie (€)
INFRASTRUTTURE Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di

PER LA MOBILITA' V.02 | tipo ordinario, escluse le opere d'arfe da

compensarsi a parte - Piste ciclabili Ae1440.489.84

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 | manufatli dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

35.000.000,00

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di

IMPIANTI IB.09 trasfqrmazioni e di conversione impianti di trazione 33.664.530,06
eleltrica
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURAEZEAZION Opere a verde sia su piccola scala o grande scala
! | lente ri I
AGROALIMENTAR | P02 | dovela ﬁz‘fgjjtgﬁg opera & prevalenie fispetioalle | 25,75.000,00
E, ZOOTECNICA, P :
RURALITA',
FORESTE

Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

LD A1 Progettazione definitiva 1° Stralcio

LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il costo complessivo dell'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

ID. OPERE
CATEGORIE _ : Costo
D'OPERA C%dlc Dasersions Categorie (€)
INFRASTRUTTURE Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di

V.02 | tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi

PER LA MOBILITA' a parte - Piste ciclabili

121.678.407,17

Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 | manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tirant,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali
relative.

20.000,000,00

IMPIANT] IB.09 | Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di




trasformazioni e di conversione impianti di trazione
elettrica

8.017.842,83

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURAEIZZAZIDN Opere a verde sia su piccola scala o grande scala
AGRO ALIMENT AR P.02 gove Ir; r;:favanzat d?t!{'opera é prevalente rispetto alle 7.878.750 00
E. ZOOTECNICA, pere di tipo costruttivo,
RURALITA',
FORESTE
Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio
ESECUZIONE DEI LAVORI
DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL 2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Il costo complessivo dell'opera & pari a € 157.575.000,00 cosl suddiviso:
CATEGORIE ID. OPERE gl Costo
: Codic ] Categorie (€)
D'OPERA e Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di
IPNEE?_iT@gg_lIJTFfRE V.02 | tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi 121.678.407 17
a parte - Piste ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S5.04 | manufatli dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 20.000.000,00
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali
relative.
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di
IMPIANTI IB.09 | trasformazioni e di conversione impianti di trazione 8.017.842,83
elettrica
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURAEZZAZION Opere a verde sia su piccola scala o grande scala
P.02 | dove la rilevanza dell'opera & prevalente rispetto alle 7.878.750,00

AGROALIMENTAR
E, ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

opere di tipo costruttiva,




A.3 — FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

| FASE PROGETTUALE -

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
a.lll) Rilievi Studi ed Analisi
a.lV) Piani Economici

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare e prime indicazioni
Prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Il FASE PROGETTUALE -

PROGETTAZIONE
b.ll) Progettazione Definitiva
Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il FASE PROGETTUALE

c.l) Direzione dell'esecuzione
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione



A.4 - FAS| PROGETTUALI -

Qui di sequito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni.

| FASE PROGETTUALE su Progetto Generale
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP 1 Rilievi Studi ed Analisi

LP 2 Piani Economici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'

LP 3 Progettazione di fattibilita tecnica ed economica

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
Il costo complessivo dell'opera & pari a € 515.900.000,00

Le prestazioni previste sono cosi suddivise!

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE
LP 1 - RILIEVI S8TUDI ED ANALISI

N. Descrizione singole prestazioni

01 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle | D. Lgs 152/2006
attivita produttive All. VI - VII

02 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed | D. Lgs 152/2006
animali All. VI - VI

Elaborazioni, analisi e valutazioni con moadelli numerici, software dedicati,
(incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione D. Lgs 152/2006

03 delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti esondazioni, aree di All VI - VII
pericolo, stabilita dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche :
ecologiche)

In riferimento a quanto disposto in merito ai contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13.del D. Lgs
152/20086, si esplicita a seguire quanto indicato al citato Allegato VI.

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza I'attuazione del piano
o del programma; '
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonche i
territori con produzioni agricole di particolare qualita e tipicita, di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 228/2001,

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante |a sua preparazione, si & tenuto conto di detti
obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversita, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suoclo, I'acqua, I'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e linterrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio & lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo pill completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma,

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come & stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficolta incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltd derivanti dalla
novita dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;



LP 2 - PIANI ECONOMICI
Codice | Descrizione singole prestazioni

01 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento

Considerato che ad oggi risultano ancora in vigore gli articoli di cui alla Parte |l — Titolo | - Capo | del D.P.R.
207/2010, gli elaborati progettuali relativi alle fasi in affidamento a seguire dovranno essere prodotti in
conformita agli articoli dal 17 al 43 di detto D.P.R. 207/2010, con la precisazione che gli elaborati di cui alla
Sezione |l - Progetto Preliminare sono da intendersi quali elaborati del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

LP 3 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
ex Progettazione Preliminare
N. Descrizione singole prestazioni
01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immaobili
04 Piano economico e finanziario di massima
05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
06 Relazione geotecnica
07 Relazione idrologica
08 Relazione idraulica
09 Relazione sismica e sulle strutture
10 Relazione archeologica
11 Relazione geologica
12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche
13 Studio di inserimento urbanistico
14 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
15 Studi di pre fattibilitd ambientale (art.17, comma 1, lettera c), DP.R. 207/2010)
16 Piano di monitoraggio ambientale

STRUTTURE -5.04

LP 3 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

ex Progettazione Preliminare

N. Descrizione singole prestazioni

01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

04 Piano economico e finanziario di massima

05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

06 Relazione geotecnica

07 Relazione idrologica

08 Relazione idraulica

09 Relazione sismica e sulle strutture

10 Relazione archeologica

& Relazione geologica




Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni

12 specialistiche

13 Studio di inserimento urbanistico

14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

156 Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 6/02/1982)

16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), D.P.R. 207/2010)
18 Piano di monitoraggio ambientale

IMPIANTI = 1B.08

LP 3 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
ex Progettazione Preliminare

N. Descrizione singole prestazioni

01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

04 Fiano economico e finanziario di massima

05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

06 Relazione geotecnica

07 Relazione idrologica

08 Relazione idraulica

09 Relazione sismica e sulle strutture

10 Relazione archeologica

11 Relazione geologica

12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

13 Studio di inserimento urbanistico

14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare

15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.M. 06/02/1982)

16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

17 Studi di prefattibilita ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010)

18 Piano di monitoraggio ambientale

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE ~ P.02
LP 3 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

ex Progeftazione Preliminare

N. Descrizione singole prestazioni

01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

04 Piano economico e finanziario di massima

05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto N )

06 Relazione geotecnica : - B
07 Relazione idrologica |




08 Relazione idraulica

09 Relazione sismica e sulle strutture

10 Relazione archeologica

11 Relazione geologica

12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni o
specialistiche

13 Studio di inserimento urbanistico

14 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

15 Studi di prefattibilitd ambientale (art.17, comma 1, lettera ¢), D.P.R. éoffzo10)

16 Piano di monitoraggio ambientale

In riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parti in vigore in precedenza citate,
si specificano contenuti minimi per la presente fase progettuale.

Ex Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare

1.1l progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento
preliminare alla progettazione, evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto
territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. |l progetio
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche pil significative degli elaborati dei successivi livelli di
progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed &
composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento
ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica,

c) studio di prefattibilita ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui & inserita l'opera, corredati da dati
bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali,
topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed
elaborati grafici — atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree
impegnate,

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura
dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa,

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. | contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e |a descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui € prevista l'area di cantiere,

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella
relazioni di cul agli articoli 18 e 19,

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento
all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento
all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni,

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base
degli elementi di cui alle lettere da a) a ¢) secondo le modalita di cu all'articolo 22, comma 1, secondo
periodo,

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
¢), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali guelle geoclogiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative



relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da
ristrutturare;

b) & redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale,

c) & redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare
nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, & allegato al contratio, ferma restando
l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto
leqislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare & posto a base di gara per I'affidamento di una concessione di lavori
pubblici, deve essere altres] predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale
sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Ex Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita dellintervento, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei qual si e giunti alla
determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi, tramite
elabarati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter
progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni
progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici,
idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale
(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico,
nonché delle problematiche connesse allinserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l'intervento preveda
I'adeguamento o I'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera
esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e 'esame di possibili alternative anche parziali.

b) progetto della soluzione selezionata:

- descrizione dettagliata della soluzione selezicnata,

- esposizione della fattibilitd dellintervento, decumentata anche attraverso i risultati dello studio di
prefattibilita ambientale, ed in particolare:

- 'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima
approssimazione delle aree interessate,

- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica,
paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

- aspetti funzionali ed inter relazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle
esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la
relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche,

- accertamento in ordine alla disponibilita delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalita di
acquisizione, ai prevedibili oneri,

- l'accertamento della disponibilita dei pubblici servizi e delle modalita dei relativi allacciamenti;

- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di
soluzione ed i prevedibili oneri,

- indirizzi per la redazione del progetto definitivo,

- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita
di progettazione, approvazione, affidlamento, esecuzione e collaudo,

- indicazioni su accessibilita, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

¢) aspetti economici e finanziari,

- calcoli estimativi giustificativi della spesa,

- l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le
opere a rete,

- quadro economico,

- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa,

- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. La relazione da chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che
hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
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Ex Art. 19. Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e
prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la
caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte
tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo
indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione
tecnica

a) geologia;

b) geotecnica,

c) sismica,

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli,

e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse
archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice,

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e
preventivo di costo);

g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche,

h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);

i) architettura e funzionalita dell'intervento;

I) strutture ed opere d'arte,

m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

n) impianti e sicurezza,

0) idrologia,

p) idraulica;

q) strutture,

r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di
adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e cosfruttivi, consistenza e stato di
manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire I'esercizio durante la costruzione
dell'intervento (se previsto).

Ex Art. 20. Studio di prefattibilita ambientale

1. Lo studio di prefattibilitd ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita dell'intervento e allo
scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualita
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesagagistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e
della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori,

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano allintervento e degli eventuali limiti posti
dalla normativa di settore per I'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di
prefattibilita ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione
preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per | quali si rende
necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita ambientale
consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve
consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti

Ex Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare

"



1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessita di
includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
rigualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformita di quanto disposto
dall'articolo 93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali

1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento
da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate,

2) dalle planimetrie con le indicaziani delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle guali sono
riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in
progettazione:

- carta e sezjoni geologiche,

- sezioni e profili geotecnici;

- carta archeologica;

- planimetria delle interferenze,

- planimetrie catastali;

- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare,

h) per opere e lavori a rete:

1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1. 100.000;

2) dalla corografia contenente lindicazione dellandamento planimetrico dei tracciati esaminati con
riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in
scala non inferiore a 1:25.000,

3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati
separatamente i tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;

- sezioni geotecniche con indicazione delle unita stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico,
delle principali grandezze fisiche e proprieta indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume
significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500,

- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;,

- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1,10.000,

- corografia in scala non inferiore a 1:25 000 con I'ubicazione dei siti di cava e di deposito,

- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1.10.000;

- sistemazione tipo aree di deposito,

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1.5.000, per il tracciato
selezionato, la scala non dovra essere inferiore a 1:2.000 per le fratte in area urbana. La planimetria dovra
contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di
progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5,000, del tracciato selezionato,

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a
1:5.000/500, contenenti I'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di
servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato, per le tratte in area urbana la scala non
davra essere inferiore a 1:2000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni
per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle
quantita da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti
i manufatti speciali che l'intervento richiede;

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per I'esercizio dell'infrastruttura;
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15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la
definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto.

| valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del

responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera
c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tuite le informazioni necessarie per
consentire ai concarrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare,

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all'articolo
17, comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare puo
specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo
quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari
relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.

Ex Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico

1. Il calcolo sommario della spesa & effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle
quantita caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati
determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi
similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. |l quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per
lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione
della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico & accompagnato da specifico allegato relativo al piano
economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto secondo quante disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice,

b) dell'eventuale prezzo che I'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di
perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del
codice,

c) della eventuale cessione in proprieta o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in
conformitd di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara,

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4, Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte
del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate
conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2

Ex Art. 23. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene;

a) lindicazione delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere
presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli
utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie,

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con |
relativi importi;

¢) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento & suddivisibile, necessaria per 'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente pil vantaggiosa.

2. Ai fini di guanto previsto dall'articalo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara
ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3,
costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.
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Il FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

LD 1 Progettazione definitiva 1° Stralcio

Lb2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Il costo complessivo dell'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

Le prestazioni previste sono cosl suddivise:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA®
LD 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

M. Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli

01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie

03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

04 Piano particellare d'esproprio

05 Elenco prazzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

06 Studio di inserimento urbanistico

07 Rilievi plano altimetrici

08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

09 Relazione geotecnica

10 Relazione idrologica

11 Relazione idraulica

12 Relazione sismica e sulle strutture

13 Relazione geologica

14 Proggtt_azlione integrale e coordinata - |Integrazione delle prestazioni
specialistiche

15 Relazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004) N

16 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

17 Studio di impatto ambientale o di fattibilitd ambientale (VIA-VAS- AlA)

18 Piano di monitoraggic ambientale

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA®

LD 2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
N. Descrizione singole prestazioni
19 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per |a redazione del PSC _J

STRUTTURE
LD 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

N. Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione

sulla gestione materie

02 Rilievi dei manufatti
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03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
04 Piano particellare d'esproprio
05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
06 Studio di inserimento urbanistico
07 Rilievi plano altimetrici
08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
09 Relazione geotecnica
10 Relazione idrologica
L Relazione idraulica
12 Relazione sismica e sulle strutture
13 Relazione geologica
14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
17 Proggttaz_inne integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche
18 Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)
19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)
21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
99 E_liag_nosi elnerge.ztilca (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i |
rilievi e le indagini
23 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
24 Piano di monitoraggio ambientale
STRUTTURE
LD 2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
N. Descrizione singole prestazioni
25 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC o
IMPIANTI
LD 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA el
N. Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie
02 Rilievi dei manufatti
03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
04 Piano particellare d'esproprio
05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
aconomico
06 Studio di inserimento urbanistico
07 Rilievi plano altimetrici




08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

09 Relazione geotecnica

10 Relazione idrologica

1 Relazione idraulica

12 Relazione sismica e sulle strutture

13 Relazione geologica

14 Proggttlaz.iona integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche -

15 Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982)

16 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

17 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)

18 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

19 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i
rilievi e le indagini

20 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)

21 Piano di monitoraggio ambientale

LD 2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Descrizione singole prestazioni

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE

LD 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

N. Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli

01 impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie

03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

04 Piano particellare d'esproprio

05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico

06 Studio di inserimento urbanistico

07 Rilievi plano altimetrici

08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

09 Relazione geotecnica

10 Relazione idrologica

11 Relazione idraulica

12 Relazione sismica e sulle strutture

13 Relazione geologica

17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche

19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA)
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25 Piano di monitoraggio ambientale

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTEGNICA, RURALITA',

FORESTE
LD 2 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA
N. Descrizione singole prestazioni
23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

In riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella parti in vigore in precedenza citate,
si specificano contenuti minimi per la presente fase progettuale.

Ex Art. 24, Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto
emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari
titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli
elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva
progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generaleg;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze,

i) plano particellare di esproprio;

I) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

0) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla
lettera n)

3. Quando il progetto definitivo & posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del
codice ferma restando la necessita della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale
se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto & corredato dello schema di
contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita indicate all'articolo 43 nonché del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del
quale determinare Il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la
sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalita di
controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo,
anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

Ex Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare |a rispondenza del progetto alle finalita dell'intervento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2 In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dellinserimento dell'intervento sul territorio, le
caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture
e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e |a
geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio,
I'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in
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sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilitd ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare riferisce
di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la
realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacita complessiva,

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche,

e) riferisce in merito all'idoneita delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse
all'esercizio dell'intervento da realizzare,

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con | nuovi manufatti ed al
progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in
merito ai tempi necessarl per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dellopera
eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare

Ex Art. 26, Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere,
salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni
tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per Il progetto preliminare -
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abblano significative
differenze tecniche e di costo.

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazionl presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuclo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, nanché il conseguente livello di pericolosita geologica,

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiall e sotterranee.
lllustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare
le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed | procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse,

c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di caleolo. In zona sismica,
definisce I'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente
con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica Definisce i criteri di
verifica da adottare per soddisfare | requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la
costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione
sulle strutture & integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile,
basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del
manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle
modalita costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto & che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. Illustra
inoltre | procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa
tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica
locale, la relazione geotecnica deve comprendere lillustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti,

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna | dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base
di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela,
f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticita e le soluzioni adottate, descrive
le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche
funzionali delle opere,

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate,
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi inter
relazionali can le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del
progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava,
al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi, individuazione
delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia fatto in sede di progetto preliminare.
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Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con
definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati.

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultat
della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dellintervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sotto servizio interferente
dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di
apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.

Ex Art. 27. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita ambientale

1. Lo studio di impatte ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, & redatto secondo le norme
tecniche che disciplinano la materia ed & predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei
risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatio ambientale, nonche dei dati e delle
informazioni raccolte nellambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche

2. Lo studio di fattibilita ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo,
approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e
determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a
riqgualificare e migliorare la qualita ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli
esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e
di esercizio, alla natura delle aftivita e lavarazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di
vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Ex Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti
nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche
e di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva
diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dellarea interessata
all'intervento;

b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della
posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con
la specificazione delle varie essenze;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala
non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche
e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o
pit sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade
ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di
tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio, & altres] integrata da una tabella riassuntiva di tutti
gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei
singoli piani e ogni altro utile elemento,

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 con lindicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e
delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le
piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani,
dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del
terreno prima e dopo |a realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali
strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
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g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche @ comungue non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle guote del
terreno e alle sue eventuali modifiche. Se I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1.100
atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per guanto riguarda le
fondazioni,

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e
con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti
conservate, quelle da demalire e quelle nuove.

5 Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto
preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

- elaborati generali — studi e indagini:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati
dellintervento. Se sono necessari pil stralci é redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a
1:25.000;

b) corografia di inquadramento 1:25.000;

¢) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000 Planimetria con ubicazione
delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a
).

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomnorfologica in scala non inferiore a 1:5.000,

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1.5.000;

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1:2 000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra contenere una rappresentazione del corpo
stradale, ferroviario o idraulico. |l corpo stradale dovra essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate,
opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di
determinare esattamente lingombro dellinfrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le
altezze e 1:2 000 per le lunghezze, contenenti I'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni
con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area
urbana la scala non dovra essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;

q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100,

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comungue non inferiori a 1:200 per una corretta
valutazione delle guantita e dei costi,

- opere d'arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere I'opera nel complesso
e in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;

¢) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

- interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

- impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

20



b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia
ai sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche,

- siti di cava e di deposito:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni
anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto
definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15,
commi9e 11.

7. | valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del
responsabile del procedimento.

Ex Art. 29. Calcoli delle strutture e degli impianti

1. | calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali,
dimostrandone la piena compatibilita con I'aspetto architettonico ed impiantistico e piu in generale con tutti
gli altri aspetti del progetto. | calcoli delle strutiure comprendono | criteri di impostazione del calcolo, le
azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con I'aspetto
architettonico e con le altre categorie di opere.

2. | calcoli degli impianti devono permettere, altresl, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

3. | calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello
di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze
tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con I'impiego di programmi informatizzati, la relazione di
calcolo specifica le Ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita.

Art. 30. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.

Ex Art. 31. Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi & redatto in base
alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre Interferenze che richiedono
espropriazioni,

2. Sulle mappe catastali sono altres] indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in
relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. |l piano & corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare
o asservire ed & corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita di espropriazione determinata in base alle leggi e normative
vigenti, previo apposito sopralluogo.

5, Se lincarico di acquisire I'area su cui insiste I'intervento da realizzare & affidato ad un soggetto cui sono
attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati,
nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita a lui imputabili.

Ex Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto
definitivo

21



1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi unitari
riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione
appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della
corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo
& posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita totali delle singale
lavorazioni sono ricavate da computi di quantitd parziali con indicazione puntuale dei corrispondenti
elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo
metrico estimativo, sono pol raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara,
ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s).
Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si
riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle guantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato,

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della
importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

¢) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo prevedere le
somme da accantonare per eventuall lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da
inserire nel quadro economico tra guelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico dell'esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative,

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e |a direzione tecnica di cantiere,

e) le spese per limpianto, la manutenzione, l'lluminazione e il ripiegamento finale del cantieri, ivi inclusi i
costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le
spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso,

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;,

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione,

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e |'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera
di cantiere,

1) le spese per idonei locali e per |a necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per |'ufficio di direzione
lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione,

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui &
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86
comma 3-bis, del codice,

p) gli onen generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento pud essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata; se la progettazione é affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimative vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali
individuare:
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a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dellimporto totale dei lavori oppure a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente:

c) nellambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture,
impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette I'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo
stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto
9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.
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lll FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

ESECUZIONE DEI LAVORI

DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
DL 2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Il costo complessivo dell'opera & pari a € 157.575.000,00 cosi suddiviso:

Le prestazioni previste sono cosi suddivise:
(ROSSO AGGIUNTIVE DA LASCIARE .. .. BLU AGGIUNTIVE DA TOGLIERE ... FORSE)

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

DL 1 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

01 Direzione |lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

02 Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile

03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso
e manutenzione

04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE STRUTTURISTA"

06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTRICO"

07 Ufficlo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTROTECNICO "

08 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IDRAULICQO"

09 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE GEOTECNICQO"

10 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN PAESAGGIO E GIARDINI"

11 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN CONSERVAZIONE DEI BB.CC.AA"

12 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
" ARCHEOLOGO"

13 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGO"

14 Ufficio della direzione lavori, per ogni addette con qualifica di ispettore di
cantiere

156 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

16 Variante del progetto in corso d'opera

17 Certificato di regolare esecuzione

INFRASTRUTTURE PER LA MOEILITA'

DL 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

1 Coordinamento della sicurezza in esecuzione J

24



: STRUTTURE

DL 1 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

02 Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile

03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso
e manutenzione

04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "INGEGNERE STRUTTURISTA"

06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di diretfore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTRICO"

07 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTROTECNICO "

08 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IDRAULICO"

09 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo " INGEGNERE GEOTECNICO"

10 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN PAESAGGIO E GIARDINI"

11 Ufficio della direzione lavari, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN CONSERVAZIONE DE|I BB.CC.AA."

19 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHEOLOGO"

13 Ufficlo della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "GEOLOGO"

14 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di
cantiere

15 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

16 Variante del progetto in carso d'opera

17 Certificato di regolare esecuzione

DL 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice | Descrizione singole prestazioni
1 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

DL 1 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile

03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso

02
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e manutenzione

04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE STRUTTURISTA"

06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTRICO"

07 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTROTECNICO "

08 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo " INGEGNERE IDRAULICO"

09 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE GEOTECNICO"

10 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN PAESAGGIO E GIARDINI"

11 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN CONSERVAZIONE DEI BB.CC.AA."

12 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
" ARCHEOLOGO"

13 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"GEOLOGQO"

14 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di
cantiere

15 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

16 Variante del progetto in corso d'opera

17 Certificato di regolare esecuzione

IMPIANTI

DL 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

1 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE

DL1 - ESECUZIONE DEI LAVOR!
Codice | Descrizione singole prestazioni

01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

02 Liquidazione (art. 194, comma 1, D.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liguidazione
tecnico contabile

03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso
e manutenzione

04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE STRUTTURISTA"

06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTRICO"

07 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
"INGEGNERE IMPIANTISTA ELETTROTECNICO " -

08 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
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" INGEGNERE IDRAULICO"

09 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
" INGEGNERE GEOTECNICO"

10 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN PAESAGGIO E GIARDINI"
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore

11 operativo "ARCHITETTO SPECIALIZZATO IN CONSERVAZIONE DEI
BB.CC.AA."

12 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo " ARCHEOLOGO"

13 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo "GEOLOGO"

14 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di
cantiere

15 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera

16 Variante del progetto in corso d'opera

17 Certificato di regolare esecuzione

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',

FORESTE
DL2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

In riferimento alla presente fase della "ESECUZIONE DEI LAVORI - Direzione dei lavori” si specificano a
titolo di esempio ii contenuti minimi richiesti.

Ufficio della direzione dei lavorl

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'ssecuzione di ogni singolo
intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento,
da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori & preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Direttore dei lavori

1. |l direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita del
progetto e del contratto.

2. |l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto 'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con |'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto.

3. |l direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosl
come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraioc 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed | compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice o dal presente regolamento nonché;
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a) verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte
dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle
clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, | seguenti compiti:

a) verificare che I'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attivita dell'ispettore dei lavori,

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o
esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive,

f) assistere i collaudatori nellespletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto, La posizione di ispettore
& ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro, Essi sono presenti a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di laveri che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori.

2. Agli ispettari, possono essere affidati fra gli altri i sequenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che | materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato
le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in
base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) I'assistenza alle prove di laboratorio;

f) 'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;

h) I'assistenza al coordinatore per 'esecuzione.

Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei
cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa
stessa. Nell'eventualita che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per I'esecuzione dei
lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per 'esecuzione dei lavori.
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2. Per le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori si applica I'articolo 92, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori assicura altresi il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 131, comma 2, del codice.

3. | provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono
comunicati all'Autorita da parte del responsabile del procedimento.

B - CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

B.1 CARTIGLIO

L'Affidatario si impegna a definire in accordo con I'Amministrazione, sin dall'avvio delle attivita, il cartiglio da
utilizzare, attenendosi alle indicazioni che saranno impartite dall'’Amministrazione.

B.2 INDICE DI REVISIONE DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato dovra essere provvisto di un indice dello stato di revisione che lo renda univocamente e
inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedenti superate e a modifiche successive
dell'elaborato stesso. L'indice di revisione dovra comprendere anche la prima emissione.

Ogni qualvolta un documento venga modificato rispetto a una versione precedentemente consegnata,
ovvero verificata dall Amministrazione, dovra riportare un nuovo indice di revisione.

B.3 FORMATO DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
| formati ammessi devono corrispondere a quelli UNI da A4 a AO:

Le singole tavole grafiche dovranno essere ripiegate in formato A4. La documentazione prodotta in formato
A3 potra essere raccolta per tema e rilegata in album. | documenti tecnici non grafici (relazioni tecniche e
specialistiche, relazioni di calcolo, capitolati, elenchi prezzi, computi metrici, eco.) dovranno essere prodotti
in formato A4, opportunamente rilegati, con pagine numerate in modo progressivo e dovranno prevedere un
indice con i riferimenti di pagina.

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti, , in conformita alle seguenti scale di rappresentazione da
rapportare agli elementi da rappresentare:

1:25000 | rappresentazione a livello territoriale

1:10000 | disegno impianto a scala urbana

1:5000 | disegno impianto a scala urbana

1:2000 inserimento ambientale, viabilita del contesto

1:1000 inserimento ambientale, viabilita del contesto

1:500 inserimento ambientale, viabilita del contesto

1:200 inserimento ambientale, viabilita del contesto ]
1:100 disegni di insieme quotati, piante di giardini e sistemazioni esterne

1:50 piante, sezioni, prospetti quotati, verifiche di arredo, schemi strutturali

1:20 dettagli tecnologici di insieme, piante pavimentazioni, schemi impianti

1:10 dettagli architettonici particolareggiati, sezioni tecnologiche, particalari di arredo
1:56 dettagli architettonici particolareggiati, sezioni tecnologiche, particolari di arredo
1:2 dettagli architettonici particolareggiati, sezioni tecnologiche, particolari di arredo
1:1 dettagli architettonici particolareggiati, sezioni tecnologiche, particolari di arredo

Non sono ammessi disegni al di fuori di tali scale di rappresentazione.
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C - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CA

PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

L'Affidatario, preliminarmente all'avvio delle attivita di progettazione, nei termini indicati nel disciplinare
d'incarico, dovra produrre un piano di sviluppo del progetto (o piano di progettazione o anche piano qualita di
progettazione),

[l piano di sviluppo del progetto & propedeutico all'attivita progettuale. | suoi contenuti saranno soggetti ad
approvazione da parte dell Amministrazione e saranno considerati vincolanti ai fini della successiva verifica e
approvazione del progetto nei suoi diversi livelli di approfondimenta.

C.2 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO DI SVILUPPO DEL PROGETTO

Il piano di sviluppo del progetto deve essere tale da consentire;

la programmazione temporale dello sviluppo delle attivita di progettazione e la verifica del rispetto dei
tempi previsti;

la pianificazione di momenti di riesame e verifica intermedi su elementi o parti del progetto;

la garanzia della conformita del progetto ai contenuti minimi identificati dal DPR 207/2010 e s.m.i., in
riferimento agli articoli attualmente in vigore e non abrogati dal D. Lgs. 50/2016;

la garanzia della conformita del progetto ai fini della sua approvazione da parte degli enti competenti;

la garanzia della conformita dell'opera progettata e di tutte le sue parti:

* al requisiti imposti dalla normativa cogente;
* ai requisiti indicati dalla normativa consensuale applicabile che si intende adottare:

+ alle esigenze espresse dalll Amministrazione;
+ alle esigenze implicite legate alla fruibilita, al comfort ambientale, alla manutenibilita e durabilita degli

elementi:

la garanzia della rispondenza dell'opera progettata ai vincoli di carattere economico.

Il piano di sviluppo del progetto dovra quindi contemplare, come mimmo, i seguenti contenuti:

a)

b)

d)

l'elenco dei documenti che il progettista intende produrre con indicazione della relativa scala grafica,
suddivisi per disciplina progettuale;

una pianificazione temporale che indichi i tempi previsti per lo sviluppo di ciascun singolo elemento del
progetto. | criteri di scomposizione - ad esempio, secondo l'indice dei documenti da produrre, piuttosto
che secondo parti del progetto oppure secondo elementi dellopera che possono essere studiate
separatamente - potranno essere individuati dal progettista in funzione del tipo di opera e di progetto,
oltre che del metodo di gestione della progettazione che intende applicare. La pianificazione temporale
dovra indicare anche i momenti di verifica e riesame previsti per ciascun elemento del progetto
individuato. Ogni momento di verifica potra interessare pit elementi. | momenti di verifica dovranno
essere concordati con I'Amministrazione;

I'elenco delle norme cogenti che interessano il progetto e I'opera, da quelle a carattere territoriale (piani
regolatori, regolamenti edilizi, regolamenti emanati dagli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, ecc.), a
quelle tecniche (fruibilita, igiene, sicurezza, stabilita, antincendio, comfort termico, comfort acustico, ecc.)
a quelle legate alla tipologia e alla destinazione d'uso (edilizia sanitaria, requisiti per I'accreditamento,
edilizia residenziale, ecc.). In merito agli impianti, le norme tecniche di riferimento dovranno essere
suddivise per settore d'interesse (impianti specialistici, impianti elettrici, impianti termici, impianti scarico
di acque meteoriche, impianti di scarico acque luride, rete gas, ecc.);

l'elenco delle norme consensuali che i progettisti intendono applicare come requisito minimeo a ciaseun
elemento del progetto e dell'opera;

eventuali possibili requisiti dell'opera che non siano stati esplicitati dall Amministrazione o in sede di gara
del Concorso di Progettazione, o che non si trovino nei precedenti livelli di progettazione approvati, e le
pracedure che |'Affidatario intende applicare per individuare, approfondire e gestire le esigenze specifiche
dellAmministrazione in ordine a requisiti non cogenti di funzionalita, fruibilita, comfort, durabilita,
manutenibilitd, economicita, estetica o altro;

I'elenco dei vincoli ai quali 'area o 'edificio e eventualmente assoggettato, 'elenco delle autorizzazioni da
richiedere e dei relativi enti, con indicazione della documentazione che I'Affidatario intende produrre per
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ciascuno di questi e delle modalita e dei termini entro i quali intende procedere per le richieste e la stima
dei tempi di risposta previsti;

g) l'elenco degli eventuali approfondimenti di indagine e rilievo, corredato da indicazioni di carattere tecnico
a dimostrazione delle necessita di tali approfondimenti e della attendibilita delle previsioni sulla tempistica
affinché I'Amministrazione stessa possa provvedere ad autorizzarli nei tempi necessari.

C.3 CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli elaborati progettuali devono garantire per quanto possibile la rintracciabilita delle informazioni. In
particolare devono essere organizzati in modo da consentire l'individuazione univoca e inequivocabile di
ciascun elemento, componente e materiale, con livelli di dettaglio coerenti con il grado di approfondimento,
in funzione del livello di progettazione, nelle sue caratteristiche:

- geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

- tecniche e prestazionali (disciplinare descrittivo e prestazionale, capitolati, specifiche tecniche, relazioni di
calcolo, relazioni circa il contenimento energetico, le prestazioni acustiche, la sicurezza antincendio,
ecc.); o economiche (elenchi prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi), o di manutenibilita

{documenti del piano di manutenzione),

Ogni elemento, componente o materiale, dovra essere univocamente individuato, preferibilmente attraverso
un codice che lo riconduca immediatamente dalla tavola grafica di dettaglio alla descrizione, alla definizione
delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al computo
metrico e alle relazioni di calcolo. Resta facolta dell'Affidatario definire criteri diversi, equivalenti a quello
indicato, che forniscano analoghe possibilita di comunicazione e gestione delle informazioni.

C.4 UNITARIETA DEL PROGETTO E COORDINAMENTO FRA SPECIALIZZAZIONI

Il progetto dovra costituire il frutto di un'azione di coordinamento efficace tra le varie discipline specialistiche,
sia in termini di contenuti che di forma:

- per quanto attiene ai contenuti, & fondamentale che ogni elaborato del progetto contenga informazioni
coerenti con gli altri elaborati e che sia data dimostrazione che ogni scelta relativa ad una soluzione
tecnica sia compatibile con le necessita degli altri aspetti del progetto ad essa collegati;

- per gquanto attiene alla forma, li progetto dovra essere redatto in forma tale che | singoli documenti non
risultino derivanti dalla composizione di contributi effettuati con modalita e/o software diversi.

E fondamentale che venga dimostrata la fattibilita dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilita
tra impianti ed opere edili, a un grado di approfondimento coerente con il relativo livello di progetto. Ad
esempio, dovranno essere predisposte sezioni in punti tipici e specifici ove dimostrare I'adeguatezza delle
soluzioni progettuali, come ad esempio degli spazi per il transito @ manovra, tenuto conto della reale
dimensione in rapporto alle pendenze, alle dimensioni della sezione stradale, di eventuali restringimenti,
delle esigenze di percorribilita dei tratti viari interessati, degli spazi di manovra per le movimentazione di
interscambio o inversione di marcia, e cosl via fino ai dettagli inerenti tutte le discipline specialistiche
coinvolte nella nell'azione progettuale.

C.5 RISPETTO DELLE ESIGENZE

Il progetto potra essere considerato completo e conforme solo quando avra pienamente risposto alle
esigenze dell Amministrazione. Al fine di verificare il soddisfacimento delle suddette esigenze e necessario
in primo luogo definire con precisione quali esse siano e stabilire parametri che permettano di valutare
oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati Tale fase prevede il coinvolgimento
dell Amministrazione almeno per quanto riguarda |'esplicitazione o I'approfondimento delle esigenze di
propria competenza e per quanto non sia gia stato adeguatamente operato nelle fasi che hanno
caratterizzato I'esito delia gara di cui I'affidatario & risultato vincitore.

Quanto espresso dall Amministrazione dovra comunque essere implementato da tutte le esigenze implicite o
cogenti eventualmente mancanti.
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Si intendono come esigenze implicite le comuni aspettative di un generico committente (si pensi, a titolo
esemplificativo, alla fruibilita degli spazi urbani interessati, alla razionalizzazione della viabilita nell'intorno
dell'opera, al comfort urbano e alle soluzioni ritenute pitl idonee per il suo raggiungimento, ecc.). Sono
invece cogenti i requisiti che discendono da normative che ne prescrivono obbligatoriamente il
soddisfacimento.

Fra le esigenze di cui il progetto dovra tenere conto & fondamentale quella di valutare |e ricadute dei lavori di
nuova esecuzione sulle attivita presenti, attive ed in funzione, nel rispetto di tutti i vincoli e i parametri legati
alla salute e alla sicurezza dei cittadini durante I'esecuzione dei lavori. A tale scopo il progettista provvedera
a definire, secondo stadi di approfondimento successivi in funzione del livello progettuale, le fasi di sviluppo
dei lavori e comunicarle al Coordinatore per la Sicurezza per consentire l'indicazione degli apprestamenti e
delle installazioni provvisorie, come indicato in merito nel par. "programmazione delle fasi di intervento”.

Fra le esigenze di cui il progetto dovra tenere conto sono fondamentali quelle legate alla necessita di
integrarsi con le dotazioni impiantistiche e le strutture tranviarie esistenti, di recente costruzione, limitando al
minimo le modifiche alle parti gia realizzate.

Il quadro esigenziale acquisito, approfondito e completato a cura del progettista in fase iniziale ed
eventualmente integrato nel corso dello sviluppo del progetto, fa parte dei contenuti del piano di sviluppo del
progetto, come indicato nel precedente paragrafo

C.6 CONFORMITA NORMATIVA

Il progetto dovra risultare conforme a tutte le norme cogenti a carattere nazionale e locale, comprese
eventuali direttive, circolari, disciplinari, emessi in riferimento a specifici argomenti inerenti l'opera da
realizzare.

Nel caso in cui la normativa cogente rimandi a un quadro di norme di riferimento diverse (in merito a
prescrizioni, metodi di calcolo o di verifica, o qualunque altro fattore necessario ai fini della redazione del
progetto), [I'Affidatarioc dovra preventivamente individuare, e condividere con iI Responsabile del
Procedimento, la scelta della normativa da utilizzare,

La conformita normativa dovra intendersi estesa non soltanto alla normativa cogente, ma anche a quella
consensuale, quantomeno per gli elementi tecnologici di maggiore rilievo. Indicativamente, saranno
considerati tali gli elementi tecnologici che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- il loro importo superi il 10% del totale ammontare dei lavori;

- appartengano alla categoria di impianti specialistici;

- concorrano in maniera prioritaria al soddisfacimento di almeno una delle esigenze individuate,

- il loro malfunzionamento possa impedire, anche solo parzialmente, 'utilizzo dell'opera o di una sua parte.

La normativa consensuale di riferimento dovra essere individuata preferibilmente in ambito europeo (norme
EN) o in guello nazionale di recepimento delia stessa, In assenza di tali riferimenti, o qualora sia ritenuto
opportuno aij fini di garantire una migliore qualita dell'opera, il progettista potra motivare le proprie scelte e
indicare normative tecniche di altri paesi o di associazioni di categoria (norme UNI, DIN, NF, SIA, ASTIVI,
ASHRAE, codici di buona pratica, ecc.).

In caso una o pil norme cogenti o consensuali prese a riferimento dovessero subire modifiche o
aggiornamenti durante il corso della progettazione, il progetto dovra adeguarsi a tali modifiche e
aggiornamenti (si intende che dovranno essere aggiornati anche tutti i riferimenti normativi contenuti nel
piano di sviluppo del progetto e in tutti i documenti e gli elaborati progettuali). Il progetto ultimato dovra
essere conforme alla normativa cogente e consensuale in vigore al momento della consegna
all Amministrazione.

C.7 CONFORMITA Al VINCOLI AUTORIZZATIVI

L'Affidatario dovra garantire la piena rispondenza del proprio progetto alle prescrizioni normative efo alle
indicazioni degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, o comunque poste alla base dell'ottenimento
delle stesse. Il progetto dovrd quindi tenere conto delle esigenze legate ai vincoli vigenti sull'oggetto
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dell'intervento, che devono essere valutati fin dalle prime fasi della progettazione al fine di sviluppare un
progetto che sia compatibile con essi.

C.2 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI IMPREVISTI

Il progetto definitivo, che non sara sviluppato nella sua integritd ma soltanto con prestazioni parziali meglio
descritte nella bozza di disciplinare di incarico, deve essere tale da definire tutti gli elementi necessari ai fini
dei rilascio delle concessioni e licenze necessarie, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto

equivalente.
Al fine di minimizzare il rischio di imprevisti nello sviluppo del progetto, assumono fondamentale importanza:

- irilievi e le analisi atti a definire la consistenza dello stato di fatto;
- le verifiche e gli accertamenti atti a definire i criteri di gestione dei vincoli individuati.

Le indagini e rilievi necessari per la progettazione devono documentare:

- le dimensioni e la geometria dell'area d'intervento, i confini delia stessa rispetto ai locali mantenuti in
liso per le attivita presenti;

- la consistenza materica e lo stato di conservazione dei locali oggetto di intervento e dei singoli
componenti.

All'Affidatario spetta 'onere di effettuare tutti i rilievi necessari per ottenere il quadro delle informazioni
descritto.

L'Affidatario & tenuto a verificare la completezza, I'esaustivita e ['attendibilitsd delle informazioni contenute
nella documentazione eventualmente fornita dallAmministrazione, ove possibile a correggerle e, ove
necessario, a richiederne |'integrazione attraverso ulteriori rilievi, prove e sondaggi. In caso di necessita, |l
Responsabile del Procedimento valutera |a fattibilita dei rilievi, delle prove e dei sondaggi richiesti e vi dara
seguito, sentito I'Affidatario, secondo |le modalita ritenute pid opportune,

L'Affidatario & tenuto a effettuare, presso gli Enti preposti, tutte le verifiche e gli accertamenti, che riterra
necessari al fine di assicurare il pieno rispetto dei vincoli e I'eliminazione del rischio di imprevisti per carente
valutazione:

- del quadro autorizzativo;
- dei criteri di allacciamento ai pubblici servizi; o delle interferenze con eventuali sottoservizi presenti

nell'area;
Il progetto dovra essere conforme ai vincoli rilevati.
C.9 VERIFICA DEGLI ELABORATI

Il progetto sara sottoposto a verifica da parte dell Amministrazione. La verifica riguarda il progetto esecutivo
e potra essere eventualmente articolata in momenti successivi di verifica parziale nel corso dello sviluppo del
progetto. Tale articolazione sara concordata fra i progettisti e il Responsabile del Procedimento in sede di
pianificazione della progettazione. Le scadenze delle attivita di verifica saranno concordate con
I'Amministrazione e riportate nei piano di sviluppa del progetto. Per ogni singola attivita di verifica il suddetto
piano indichera gli elementi o le parti del progetto o dell'opera che saranno sottoposti a verifica e gli elaborati
di riferimento.

Ad ogni verifica, sia essa intermedia parziale che complessiva finale, corrispondera una riunione fra i
progettisti, il Responsabile del Procedimento e i tecnici incaricati della verifica. Il progettista consegnera
allAmministrazione gli elaborati di riferimento per la verifica con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo
sulla data fissata per l'incontro. | tecnici incaricati eseguiranno autonomamente la verifica sugli elaborati
consegnati e annoteranno le non conformita eventualmente riscontrate. Nel corso degli incontri il
Responsabile del Procedimento e gli specialisti incaricati della verifica discuteranno con i progettisti le non
conformitd precedentemente riscontrate sugli elaborati del progetto e concorderanno le azioni risolutive. Il
progettista degli impianti elettrici e speciali sara tenuto a modificare gli elaborati in funzione delle azioni
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risolutive concordate e a presentare gli elaborati corretti, secondo le scadenze concordate, nel corso della
verifica successiva, ovvero a presentarli per il riscontro finale,

E assolutamente vietata all'Affidatario l'introduzione di modifiche al progetto, a singoli elaborati gia verificati o
a parte di essi, che non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente
rilevate, ovvero che non slano state preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e
con il personale tecnico incaricato della verifica. In caso tale eventualita si verificasse, |'Affidatario & tenuto a
comunicare per iscritto le modifiche apportate, contestualmente alla presentazione degli elaborati modificati,

fornendone motivazione,

D.
D.1 ELABORATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNIC| DEI PROGETTO

In termini di contenuti si richiama I'Affidatario a una precisa risposta alle richieste dell'art. 32 del DPR
207/2010.

Dal punto di vista della forma si ribadisce l'importanza di rendere ripercorribili le Informazioni relative a tutti e
soli i materiali e i componenti utilizzati. A tale scopo si raccomanda di assegnare a ciascun elemento tecnico
un codice identificativo, da utilizzare in tutti i documenti di progetto (computo metrico, elenco prezzi, elaborati
grafici, ecc.).

Il documento dovra riportare tutte e sole le Informazioni inerenti il progetto oggetto dell'incarico. Nel caso in
cui nel corso della verifica tale specificita non risultasse evidente il documento sara ritenuto Insoddisfacente.

Il documento dovra stabilire tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali di ciascun materiale, componente
o prodotto utilizzato. Nel caso in cui a seguito della verifica si riscontrassero carenze nelle definizioni delle
caratteristiche tecniche e prestazionali il documento sara ritenuto insoddisfacente.

Le voci descrittive degli elementi tecnici dovranno consentire |a possibilita di individuare sul mercato pitl
prodotti che possano rispondere, adeguatamente alla richiesta di prestazione; pertanto, il nome di un
prodotto commerciale potra essere indicato ' solo se strettamente necessario e solo a titolo esemplificativo, e
tale indicazione dovra essere sempre accompagnata dalla dicitura "tipo o equivalente”. Tale possibilita non
pud comunque prescindere dalla precisa descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste,
che costituiranno elemento discriminante per la scelta di prodofti equivalenti, in sede di esecuzione, da parte
della DL.

Sempre in riferimento alla forma, & consentita |la predisposizione di documenti separati per ciascuna
prestazione specialistica; in tal caso ciascun documento dovra comungue avere per titolo "disciplinare
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo" e come sottotitolo la singola
prestazione specialistica a cui si riferisce (ad esempio "opere di impianti elettrici”). In questo caso
I'assegnazione di codici agli elementi tecnici o I'utilizzo di qualunque altro sistema identificativo dovra
garantire I'univocita e l'inequivocabilita delle’ informazioni.

D.2 RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E RELATIVO DEPOSITO PRESSO GLI ENTI

Per ottemperare alle richieste normative, tutte le pratiche che si rendera necessario depositare presso gli
Enti esterni saranno preparate e depositate dall'Affidatario dei servizio, previa verifica con il Responsabile

dei Procedimento o suoi collaboratori.

All'Affidatario spetta l'onere di redigere |la documentazione occorrente per ['oftenimento di tutte le
autorizzazioni necessarie ai compimento dell'opera.

L'Affidatario & tenuto a redigere la documentazione necessaria nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente
o autoritd competente e ad apportare ai progetto tutte le modifiche, correzioni o integrazioni da questi
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richiesti al fine di ottenere le suddette autorizzazioni, senza che questo comporti slittamenti o ritardi nei tempi
di consegna contrattualmente stabhiliti.

D.3 RILIEVO FUNZIONALE DELL'ESISTENTE

Il rilievo funzionale dell'esistente & finalizzato alla individuazione della consistenza reale delle unita funzionali
delle strutture oggetto di intervento quando queste siano attive e funzionanti. E finalizzato, fra l'altro, al
reperimento di tutte le informazioni necessarie per elaborare | documenti per la dimostrazione del rispetto
delle norme per || superamento delle barriere architettoniche e necessari nelle relazioni descrittive dei
diversi livelli progettuali. Le operazioni di rilievo devono essere coordinate con il personale responsabile
della gestione della struttura oggetto dell'Intervento e coadiuvate dal personale in essa presente. Questa
prestazione & stata gia precedentemente descritta ma viene qui richiamata per sottolineare I'importanza di
tale operazione.

D4 PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO

Il progetto definitivo dovra gia individuare, con un documento unico, la suddivisione in fasi dell'intervento,
coerentemente con la tempistica del cronoprogramma e con le esigenze specifiche delle lavorazioni da
eseguire.

Si sottolinea limportanza di includere nella relazione, le indicazioni relative alla fattibilita dell'opera nel
rispetto dell'esigenza di mantenimento in funzione del sistema tram esistente.

Per ciascuna fase dovranno essere forniti elaborati contenenti i seguenti elementi:

- individuazione dell'area oggetto degli interventi relativi alla singola fase;

- identificazione univoca di ciascun elemento interferente per cui si presenta 'esigenza di mantenimento in
funzione presente nell'area, indicazione della funzione attualmente presente e metodologia di approccio
per limitare la sospensione del servizio a cui & proposto,

- indicazione della presenza o meno di macchinari o attrezzature per le quali si richieda particolare cura o
perizia durante i lavori al fine di escludere eventuali danneggiamenti e anomalie di funzionamento;

- indicazione dei sistemi adottati se necessari, per garantire il funzionamento della struttura non
interessata dal cantiere - in particolare; sezionamento e isolamento di porzioni di impianti, bypass e
allacciamenti e/o altre soluzioni specifiche,

E.—- ATTIVITA’ PROPEDEUTICA ALL'ACCESSO A RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

E.1 PREMESSE

Per quanto riguarda |'assegnazione delle risorse da destinare al completamento e al potenziamento di
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa si puo ipotizzare la disponibilita di ulteriori
risorse a valere sul Fondo Investimenti, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140 della legge 11.12.2016, n.
232, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072 della legge 27.12.2017, n.205. "

Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti), art. 201, ¢.3, in relazione
al Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al D. Lgs. 228/2011, tali risorse potranno essere
assegnate, secondo le indicazioni formulate dall'allegato al DEF 2017 “Connettere ['ltalia: fabbisogni e
progetti di infrastrutture” ad opere rientranti nei seguenti sottoprogrammi:

- Rinnovo e miglioramento del parco veicolare,

- Potenziamento e valorizzazione delle linee metropolitane, tranviarie e filoviarie esistenti;

- Realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di
trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo.
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Al fine di garantire la sostenibilitd economico-finanziaria degli interventi, le risorse saranno destinate alle
aree metrapolitane, ai Capoluoghi di regione, ovvero ai Comuni con oltre 100.000 abitanti, nei quali i sistemi
di trasporto rapido di massa possono trovare una domanda di mobilitd compatibile con la capacita dei
sistemni stessi (sono ammissibili a contributo gli interventi proposti da Comuni - singolarmente o avvalendosi
di convenzioni fra enti locali, ai sensi dell'art.30 del TUEL - con un numero di abitanti uguale o inferiore a
100.000, esclusivamente nell'ipotesi in cui gli interventi medesimi risolvano gravi criticita esistenti per la
mobilita sostenibile).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, si fa presente che per i nuovi interventi le disposizioni legislative
vigenti (DM 300 del 16.06.2017 "Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”), che
traggono origine dalle indicazioni formulate dal “Connettere ['ltalia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”,
prevedono che l'allocazione dei finanziamenti statali sia subordinata alla presentazione dei progetti di
fattibilita ovvero definitivi delle singole infrastrutture, di un'analisi costi-benefici, di un rapporto di coerenza
con gli obiettivi del suddetto documento “Connettere I'ltalia: fabbisogni e progetti di infrastrutture”, nonche
alla coerenza con gli strumenti di programmazione.

Incltre, per problemi di sostenibilita economica legata alla gestione del servizio, appare necessario che sia
presentato anche un piano economico-finanziario dal quale risulti che i costi di gestione del servizio e
dell'infrastruttura siano coperti per almeno il 35% dai proventi derivanti dai rientri tariffari e che la residua
quota sia coperta dalla Regione e/o dall'Ente beneficiario del contributo prioritariamente mediante il riordino
dei servizi conseguente all’attivazione della nuova infrastruttura.

E.2 ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI FINANZIARI

Al fine di consentire a questa Amministrazione |a partecipazione all'assegnazione delle risorse da destinare
al completamento e al potenziamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa,
disponibili per la realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione
della rete di trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo (compresi nodi di
interscambio), I'Affidatario si impegna a provvedere alla produzione delle documentazione di cui al
successivo elenco, inerente al sottoprogramma: '

- Realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e filoviarie ed estensione/implementazione della rete di
trasporto rapido di massa, anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo.

E.21 ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI FINANZIARI FINALIZZATI
ALL'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI FONTI FINANZIARIE

1. Progetto di fattibilita, redatti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e tenendo conto dei contenuti del D.M.

300 del 16/06/2017 (cfr. | Fase Progettuale su Progetto Generale);

2. Progetto definitivo, nelle forme e contenuti eventualmente implementati ai fini dell'assegnazione delle

risorse, (cfr. Il Fase Progettuale su Progetto Definitivo);

3. Piano economico-finanziario ove risulti che i costi di gestione del servizio e dell'infrastruttura siano coperti
per almeno il 35% dai proventi derivanti dai rientri tariffari e che la residua quota sia coperta dall'Ente
beneficiario del contributo, prioritariamente mediante il riordino dei servizi conseguente all'attivazione
della nuova infrastruttura;

4. Relazione che dimostri sia il rapporto di coerenza con gli obiettivi del documento "Connettere ['ltalia:
fabbisogni e progetti di infrastrutture”, sia la convenienza della realizzazione dell'intervento con
riferimento agli elementi per la valutazione delle proposte, riportati nell' Analisi costi-benefici di cui al punto
seguente;

5. Analisi costi-henefici;

6. Cronoprogramma delle attivitd connesse all'attuazione dellintervento, con evidenza della ripartizione
della spesa per anno, e trasmissione dei pareri, nulla osta e approvazioni gia acquisiti;
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| documenti e gli elaborati di cui all'elenco al punto precedente, dovranno essere redatti nel rispetto delle
indicazioni delle disposizioni legislative vigenti (D.M. 300 del 16.06.2017 “Linee guida per la valutazione
degli investimenti in opere pubbliche"), sia per quanto attiene i criteri di valutazione, sia per quanto concerne
gli aspetti procedurali, tenendo conto che l'intervento dovra possedere i requisiti di seguito riportati:

. Coerenza dellintervento con gli strumenti di pianificazione;
Soddisfazione della domanda di mobilitd e benefici in materia di riequilibrio tra trasporto pubblico e
privato;
. Effetti dell'intervento in materia di risparmio energetico, impatto ambientale, riduzione incidentalita;
. Redditivita economico-sociale;
o Fattibilita tecnico-economica dell'intervento;
. Sostenibilita finanziaria gestionale ed amministrativa, connessa allo stato di avanzamento del
progetto e dell'iter procedurale di approvazione;
* Attivabilita del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturita e condivisione del progetto;
4 Eventuale disponibilita di cofinanziamenti a fondo perduto o con finanza di progetto.

F. ULTERIORE ATTIVITA' DEMANDATA AL PROGETTISTA PER L'ELABORAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA’ (DEFINIZIONE POST - INDAGINI)

F.1. PREMESSE

Al fine di tenere in debito delle necessitd correlate alle ulteriori attivita in corso delllAmministrazione
Comunale, nonché delle indicazioni ad oggi pervenute dalla Commissione Giudicatrice e dai
enti/soggetti/uffici coinvolti con la richiesta di osservazioni e indicazioni sul progetto vincitore del concorso,
inoltrata da questo Ufficio con nota di prot. n. 814748 del 23/05/2018, I'affidatario assume gli ulteriori impegni
dettagliati nei successivi punti.

F.2. ELENCO ELABORATI TECNICI ATTIVITA’ GENERALI

L'Affidatario si impegna a provvedere alla produzione delle documentazione di cui al sottostante elenco, gia
dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita Tecnica Economica post-indagini:

1. Produzione ed inserimento degli elaborati grafici del Progetto Tramviario, a supporto del redigendo
PUMS da parte dell Amministrazione Comunale;

Redazione eventuale Scheda Grandi Progetti a supporto finanziamenti,

Redazione, a livello di "Progetto di Fattibilitd Tecnico Economica”, di tutti i parcheggi previsti nel Progetto
Tram; .

Predisposizione del dossier di negoziazione con la FerServizi del gruppo FS per la perequazione
Urbanistica dell'intervento di rigenerazione urbana della dismessa stazione Sampolo.

Lo Ba

F.3. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUlI AL VERBALE N.16 DEL 08.05.2018, DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, giad dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, di tenere conto delle sequenti indicazioni:

1. | progettl dei parcheggi proposti devono essere elaborati a livello di "Progetti di Fattibilitd Tecnica
Economica’, comprensivi di tutti gli elaborati necessari per l'avvio dell'affidamento alla realizzazione
tramite il Partenariato Pubblico Privato (PPP). La previsione progettuale del partenariato pubblico-privato
dovra indicare I'obbligo convenzionale del promotore della cura e manutenzione degli spazi pubblici di
copertura con particolare riferimento al verde, alle essenze arboree ed arbustive ed agli elementi di
arredo urbano, alle finiture ed impianti .

Qualora nel corso del successivo iter progettuale intervenga I'attesa pubblicazione di uno specifico
dispositivo normativo per la realizzazione delle tranvie (progetto U94.04.065.0), tutti i tracciati dovranno a
questo essere conformati. In assenza, acquisiti i risultati delle indagini preliminari, & necessario
I'approfondimento geometrico dei tracciati planimetrici, che in alcuni casi contemplano |'eccessiva
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diffusione, anche dove non & indispensabile, di valori del raggio minime (o ad esso prossimo) e |a stretta
successione di tratti curvilinei equiversi con raggi differenti.

% Venga approfondito il piano del ferro in corrispondenza dei nodi e delle comunicazioni dove si rende
necessario I'uso di componenti speciali di armamento che comunque dovranne essere limitati al minimo.

4 Venga approfondito, acquisiti i risultati delle indagini preliminari, con elaborati tecnici dedicati, lo studio
delle tecniche per la costruzione dei sottopassi e viadotti tranviari, anche in relazione alla continuita
funzionale delle irrinunciabili infrastrutture stradali interferite.

5 Venga approfondito, acquisiti i risultati delle indagini preliminari, con elaborati tecnici dedicati, la
progettazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche dalle sedi viarie, risagomate in varia
forma per l'inserimento della piattaforma ferroviaria anche mediante ['utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica. Particolare attenzione andra, in questa materia, riservata ai sottopassi tranviari.

& Venga approfondito, acquisiti i risultati delle indagini preliminari, con elaborati tecnici dedicati il
cronoprogramma dei lavori, comprensivo delle indicazioni delle aree pubbliche che il cantiere andra ad
occupare (estensioni e tempi) secondo una rigida sequenza temporale che tenga conto della soluzione
delle interferenze con i softo servizi e con la mobilita urbana, rappresentando graficamente le soluzioni di
interdizione alla viabilita ordinaria e le alternative che dovranno contenere i provvedimenti amministrativi
di regolazione.

7. In attuazione delle previsioni della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, sia redatto il catalogo delle essenze
arboree interessate dai tracciati prevedendo il restauro dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale anche attraverso il rispristino degli elementi
mancanti. |l progetto dovra contenere il bilancio arboreo, indicando il rapporto fra il numero degli alberi in
aree urbane di proprietd pubblica rispettivamente al rilievo e al termine della realizzazione
dell'infrastruttura, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane
interessate dall'opera. | volumi architettonici dovranno conformarsi alle previsioni dell'art 6 della L.
n®10/2013. Sia stilato un piano di promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
comma 1 lettere c) coperture a verde e d) rinverdimento delle pareti degli edifici.

Venga integrato il piano di manutenzione con gli interventi sui sistemi di accumulo a bordo dei veicoli.

5. Vengano riconsiderate le tratte previste senza catenaria in corrispondenza dei collegamenti tra le tratte
esistenti e quelle di progetto, procedendo ad una puntuale valutazione sulla possibile
estensione/riduzione di settori di rete alimentati con catenaria.

F.4. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA NOTA 892181 DEL 11/06/2018 DEL SERVIZIO
TRASPORTO PUBBLICO DI MASSA E PIANO URBANO DEL TRAFFICO - UOS.

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, di tenere conto delle seguenti indicazioni:

Nelle fasi progettuali che seguiranno occorre che venga esplicitato, con appositi elaborati che
comprendano tutto il centro abitato, e relazioni, lo schema della circolazione della rete stradale sulla quale si
prevedono delle variazioni rispetto allo stato di tatto. Cio emerge dall'insufficienza di una visione di sistema,
rilevata, su tale aspetto, negli elaborati esaminati.

Occorre invece disporre di un quadro chiaro del riassetto della circolazione stradale previsto dal progetto.
che dettagli, nel rispetto della gerarchia della rete stradale, tutte le soluzioni innovative previste e le stime
sulla distribuzione dei flussi veicolari determinata dalle scelte indicate nel progetto.

Si suggerisce un'attenta revisione delle scelte sulle geometrie (rimodulate) dei nodi/svincoli 'Einstein” e
"Lazio", affinché vengano assicurate tutte le manovre di collegamento (in tutte le direzioni tra il Viale
Regione Siciliana e i viali a monte della stessa, quali "sembrerebbero" conservare progettualmente il vigente
assetto della circolazione con il doppio senso di marcia.

Cio a marcare:

a) l'importanza imprescindibile (e senza alternative) della circonvallazione quale elemento funzionale di
raccordo e di riconnessione tra le radiali (quali via Leonardo da Vinci e viale Michelangelo) che
dipartono dalle zone periferiche convergendo verso il centro;
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b) la necessita urbanistica trasportistica e sociale-di non aumentare il livello di cesura prodotto dal viale
Regione Siciliana e della quale soffrono soprattutto le zone a monte della circonvallazione.

Si evidenzia la necessitd che venga previsto. sia dal punto di vista urbanistico che progettuale. ||
completamento del viale Venere con la medesima sezione stradale (20 metri). stante che attualmente detta
arteria stradale non dispone di una sezione costante nel tratto compreso tra la via Priamo e la piazza
Castelforte.

Vista la scelta di far transitare un binario tranviario nella via Palinuro (in direzione e con sbhocco sul viale
Galatea), si vogliono evidenziare le condizioni di criticita che caratterizzano la via Palinuro proprio nel tratto
immediatamente prossimo all'incrocio con il viale Galatea. Tratto nel quale la larghezza della sezione
stradale é circa 10 metri a fronte dei 20 metri. caratteristici della via Palinuro,

F.5. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA NOTA 892139 DEL 11/06/2018 DELL'AREA
TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA, OO.PP., DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI
COESIONE - UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA - U.0.7 - VERDE PUBBLICO, PISTE CICLABILI E AREE
PEDONALI.

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, di tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) Conflitto rilevato con lintervento descritto nella Tav. 99 e precisamente quello relativo allo Zen, gia
interessato da un progetto nell'ambito dell'Accordo Preliminare di Programma.

Nel dettaglio:

In data 05/06/2012 la Regione Siciliana, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita. e il
Comune di Palermo, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare di Programma relativo ad una serie di
interventi previsti nel Programma di Recupero Urbano ambiti Borgo Nuovo e Sperone, ex art. 11, legge
n. 493/93, e nel Programma Integrato di Intervento ambito San Filippo Neri, ex art. 16 legge n. 179/92,
con un finanziamento con fondi regionali:- ex GESCAL di € 47.460.798,34 ratificato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 285 del 02/08/2012.

L'Accordo Preliminare di Programma comprende interventi pubblici o privati, previsti dal Pll San
Filippo Neri e dai PRU Sperone e Borgo Nuovo.

In particolare per 'Ambito San Filippo Neri, di importo totale paria € 28.638.166,18, si riportano gli
interventi pubblici gia finanziati e approvati, ricadenti lungo la Via Patti e la Via Valentino Mazzola, le cui
aree d'intervento risultano inglobate dal progetto in esame:

SN1A Realizzazione del tratto stradale a completamento della via Mazzola;

SPI Realizzazione .di un parcheggio pubblico in Via Mazzola;

SV2  Manutenzione Straordinaria nell'area dl Verde attrezzato in Piazza Gino Zappa;

El Progetto per il recupero di un'area verde Zona Sud;

E4 Intervento di recupero del Baglio Mercadante per la erealizzazione di un Centro di Quartiere
(progetto esecutivo) incarico esterno;

EA9  Realizzazione di una scuola materna in Via Patti (progetto definitivo).

Per quanto attiene alla progettazione del verde, considerato c¢he l'attuale livello di progettazione & di
Fattibilitd Tecnico Economica, vista [lalta qualitd della proposta progettuale, si prevede che in fase
definitiva ed esecutiva saranno esplicitate tutte le predisposizioni riguardanti anche la manutenzione delle
aree a verde oggetto dell'intervento.

Considerato che uno del requisiti fondamentali delle gestione delle aree a verde & la facilita di
esecuzione della manutenzione e la raggiungibilita coi mezzi carrabili (per la potatura, la raccolta delle
ramaglie e la manutenzione degli impianti elettrico e idrico), si riportano alcuni requisiti da prevedere in fase
di progettazione ed esecuzione.

1.Percorribilita dell'area verde con i mezzi carrabili,
Vista I'estensione di ogni intervento, dovra essere garantita la percorribilita su mezzi carrabili sia per la
manutenzione delle essenze che per la manutenzione degli impianti. A tal fine si rende necessario
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prevedere una larghezza dei viali carrabili dl almeno m. 2,50 di larghezza, compatibile coll'accesso di un
mezzo carrabile di media dimensione,

2. Impianto di irrigazione.

La gestione del verde & legata alla presenze di un irnpianto di irrigazione e quindi
dell'approvvigionamento dell'acqua o mediante allaccio alla rete idrica comunale o mediante raccolta delle
acque piovane e conferimento in cisterna.

Qualora l'impianto di irrigazione previsto dovesse essere a ugelli sara necessario verificare che la
pressione della rete idrica comunale sia compatibile con li funzionamento dell'impianto, e che la disposizione
degli ugelli sia funzionale alla distribuzione delle essenze previste.

Qualora invece sia previsto un impianto con appresamento a manichetta, dovranno essere previste le
manichette lungo un ragagio di lunghezza massima di ml. 7,00.

In ogni caso, dovra essere previsto un contatore idrico, per ciascuna area verde, alloggiato in apposita
nicchia protetta, allacciato alla rete idrica comunale e destinato esclusivamente all'impianto d'irrigazione.

3. Impianto di llluminazione.

L'impianto d'illuminazione e soprattutto la scelta dei corpi illuminanti dovra tenere conto della facilita di
manutenzione, oltre a tutte le prescrizioni in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili.

Caratteristiche del giochi per | bambini, delle panchine e dei cestini da collocare nel giardino.

Nel caso che dovessero essere previsti giochi per bambini, panchine, cestini, o attrezzature sportive,
guesti dovranno essere certificati e ,conformi alla normativa CE.

In caso contrario non possono essere assunti al patrimonio  dall'amministrazione comunale. In relazione
non si fa cenno alla conformita degli arredi e dei loro materiali alla normativa CE.

In particolare tutti i materiali da impiegare per la realizzazione dovranno essere muniti delle certificazioni
previste dalla legge per essere assunti al patrimonio comunale.

F.6. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA NOTA 3431/S15.4 DEL 19/06/2018 DELLA
REGIONE SICILIANA, SERVIZIO SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI
PALERMO - Pos.: BB.NN. 67222/e

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, di tenere conto delle seguenti indicazioni:

per gli aspetti inerenti alle esigenze di tutela sulla base del vincoli esistenti nelle aree interessate
dai lavori:

- per quanto in premessa non risulta possibile individuare I'esatta ubicazione delle fermate, che dovranno
essere indicate in maniera precisa,

- la tipologia architettonica e formale delle fermate/stazioni, ivi compresi gli elementi di completamento.
dovra essere compatibile:; nel rispetto del tessuto urbano storico e monumentale esistente e delle
emergenze architettoniche con le quali le strutture entrano in diretto rapporto visivo;

- | rivestimenti proposti sia per le pavimentazioni, sia per le fermate/stazioni non dovranno afferire a
tipologie diverse dal punto di vista formale efo materico, ma dovranno essere scelti tra | materiali che per
tradizione e storia caratterizzino il tessuto urbano storico,

- |e nuove isole pedonali previste in particolare lungo I'asse Liberta/Ruggero Settimo e nella vasta area
attorno alia via Marchese di Roccaforte dovranno rispettare la tipologia urbana — storica, ancora oggi
esistente e dovranno prevedere elementi di arredo urbano compatibili con il tessuto storico e
monumentale esistente;

- particolare cura ed attenzione dovra essere posta nello studio degli attraversamenti pedonali che non
dovranno presentare ostacoli e svolgersi lungo una linea retta, facilmente percorribili anche per persone
con ridotte capacita motorie,

- l'eventuale dismissione di alberature storiche esistenti potrd avvenire solo se debitamente motivata e
l'inserimento di nuovi esemplari, dovra rispettare quelle esistenti se storicizzate,

- le definizioni a raso dei parcheggi sotterranei, e delle strutture connesse dovranno essere definite nel
rispetto del tessuto urbano circostante e delle emergenze architettoniche presenti al fine di garantire una
stretta interazione di luogo e identitd fortemente caratterizzanti nel nucleo stanco e ottocentesco della
citta;

- al fine di consentire una possibile e completa pedonalizzazione del Viale Regina Elena sul lungomare di
Mondello e al contempo evitare la sovrapposizione del tram con I'ambiente marino, dovra valutarsi la
possibilita di individuare un percorso alternativo a monte rispetto a quello previsto in progetto (via
Principe di Scalea);
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- non ci si esprime in merito alle linee di "espansione futura" in quanto non risultano sufficientemente
supportate da elaborati grafici di progetto.

per gli aspetti archeologici

Dopo avere preso visione del progetto e considerato il programma dettagliato delle indagini,
archeologiche (R.6) che, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del D.L. 50/2016 ha individuato le aree a
rischio archeologico suddividendole in elevato, medio, alto e basso si conferma che oltre a prevedere saggi
preventivi in alcune zone ad alto rischio archeologico, si chiede che:

- modalitd e tempi di tutte le indagini archeologiche siano concordate preventivamente tra la
Soprintendenzaela D L;

- tutte le attivitad di scavo e di movimento terra siano svolti alla presenza di uno o pit archeologi, che in
base all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 siano messi a disposizione dalla D.L., e che opereranno in stretto
collegamento funzionale e secondo le indicazioni di questa Unita Operativa 5 per i Beni Archeologici.

Inolire, se dalla sorveglianza dovessero emergere testimonianze archeologiche rilevanti si dovra definire
un progetto che, sempre in base all'art 25 del D. Lgs. 50/2016, comprenda dalla documentazione grafica alla
pubblicazione degli scavi.

F.7. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA NOTA 921015 DEL 20/06/2018 DELL'AREA
TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLA PIANNIFICAZIONE URBANISTICA —
UFFICIO ESPROPRIAZIONI

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnhica Economica post-indagini, di tenere conto delle seguenti indicazioni:

- non appare corretto, con riferimento alla aree non edificabili, individuare la relativa l'indennita di
espropriazione e occupazione prendendo spunto dal valore delle unita immobiliari della zona e considerando
un incide di incidenza dell'area sul valore del fabbricato.

L'indennita di espropriazione e occupazione delle aree non edificabili dovra avere riferimento
esclusivo al valore di mercato di dette aree.

F.8. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CuUl ALLA NOTA 0027611/18 DEL 26/06/2018
DELL'AMAP S.P.A. - UFFICIO TECN/ICV

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

- | sottoservizi dovranno essere posti parallelamente alla linea ferrata ed ad una adeguata distanza dalla
stessa; lo spostamento dovra ricomprendere anche eventuali opere di allaccio,

- |a rete idrica dovra essere posta ad una quota superiore alla rete fognaria; ove cid non fosse possibile la
fognatura dovra essere protetta da un tubo-camicia di adeguate dimensioni e sviluppo;

- le fognature dovranno essere mantenute a gravita;
- al di sopra della rete idrica e fognaria non dovranno essere posti in opera altri servizi;

- il veicolamento delle acque superficiali nella rete fognaria dovra essere verificato anche in termini di
capacita di vettoriamento dei collettori fognari esistenti prevedendone, ove questi risultassero insufficienti,
un loro potenziamento;

- qualora la sede del tfram venga posta al centro della carreggiata i sottoservizi dovranno essere presenti
su ogni corsia pedonale/veicolare, con collegamenti trasversali, da prevedersi ad opportuno interasse e
del tipo scatolare di dimensioni trasversali tali da consentire 'esercizio e la manutenzione delle reti;

- reimmissione delle acque piovane nella rete cosiddetta nera separata dovra essere preceduta da
opportuni sistemi di sfioro;

- le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche saranno alloggiate in camere tali da garantire la
sicurezza dei lavoratori ed un'agevole loro manutenibilita;
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- eventuali stazioni di sollevamento fognario dovranno essere realizzate in aree a cid deputate affinché gli
operatori possano intervenire senza incorrere in pericoli od ostacolare Il traffico veicolare; Il sistema di
pompaggio, eventualmente dotato di sistemi di protezione dalle sovrappressioni, dovra essere protetto da
un sistema di grigliatura automatico;

- ogni allaccio fognario, mediante anche la produzione di un elaborato grafico a cid deputato, dovra essere
dotato di un nuovo pozzetto dedicato;

- dovrd essere individuato per ogni eventuale scarico il corpo idrico ricettore, verificandone le capacita di
vettoriamento e realizzando le opere di collegamento;

- eventuali attraversamenti di sottoservizi della sede del tram dovranno essere realizzati in cunicoli
ispezionabili, prevedendo il sezionamento a monte ed a valle della rete interessata.

F.9. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI CUl ALLA EMAIL PROT. N. 927308 DEL 20/06/2018 DEL
SETTORE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita
Tecnica Economica post-indagini, deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

- di tenere conto della vicinanza di plessi scolastici nella collocazione delle fermate delle nuove linee
tramviarie, al fine di agevolare |'utilizzo della nuova infrastruttura da parte di chi effettua spostamenti da e
per detti plessi.

F.10. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DI ALTRI SOGGETTI, ENTI ED UFFICI COINVOLTI
L'Affidatario si impegna, nell'elaborazione progettuale, gia dalla rivisitazione del Progetto di Fattibilita

Tecnica Economica post-indagini, a tener in conto di eventuali ulteriori osservazioni ed indicazioni di altri

soggetti, enti ed uffici coinvolti con la richiesta di osservazioni e indicazioni sul progetto vincitore del

concorso, inoltrata da questo Ufficio con nota di prot. n. 814748 del 23/05/2018, se le stesse perverranno in
tempo utile con riguardo all'avanzamento gia raggiunto nelle fasi di progettazione.

Palermo, i

Letto, confermato e sottoscritto.

Per 'Amministrazione comunale

Per I'RTP — || Capogruppo
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